

Sachgebiet Sachgebiet P1	Sachbearbeiter Herr Niederreiter
------------------------------------	--

Beratung Gemeinderat	Datum 15.09.2026	Behandlung öffentlich	Zuständigkeit Entscheidung
--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Betreff
Sanierung Grundschule: Nachtrag Metalltüren innen

Anlagen:
Nachtrag Metall Innentüren (vertrauliche Anlage)

Überblick

Bei der Baustelle „Sanierung Grundschule“ ist ein Nachtrag angefallen, der nicht mehr durch den Bürgermeister genehmigt werden darf.

Sachverhalt

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 20.06.2023 wurde die Modernisierung der Grundschule beschlossen. Für die Jahre 2024 bis 2027 wurden insgesamt 4.569.555 € brutto einschl. Ausweichgebäude hierfür genehmigt. Es sind noch nicht alle Gewerke vergeben, die derzeitigen voraussichtlichen Endkosten belaufen sich ohne diesen Nachtrag auf 4.012.953,15 € brutto.

Im Rahmen der Ausschreibung für die Erneuerung der Metalltüren in den Gängen der Grundschule beschränkte man sich trotz Beschluss für alle Metall-Innentüren auf die unbedingt erforderlichen Türen. Der Auftrag für die Erneuerung der Metalltüren im BA1 + BA2 einschließlich der bereits durch den Bürgermeister genehmigten Nachträge wurde mit einer Summe von 30.278,36 € brutto vergeben. Der vorliegende Nachtrag für eine weitere Metalltüre liegt bei 8.742,93 € brutto. Das Erfordernis dieser weiteren Türe war zum Zeitpunkt des letzten Nachtrages noch nicht bekannt. Die Begründung des Architekturbüros und die Prüfvermerke können aus der Anlage (vertrauliche Anlage) ersehen werden.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen

Einschließlich des o.g. Nachtrages in Höhe von insgesamt 8.742,93 € brutto liegen die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Sanierung der Grundschule bei 4.021.696,08 €. Nach derzeitiger Kostenprognose werden die bisher freigegebenen Mittel in Höhe 4.569.555 € nicht überschritten.

finanzielle Auswirkungen ___ ja _X_ nein

		Euro
Gesamtaufwand der Maßnahme einschl. Nachtrag		4.021.696,08€
zusätzlicher finanzieller Aufwand lt. Sachverhalt		8.742,93 €
Haushaltsplanansatz	Haushalt 2026	1.200.000,00€
Verpflichtungsermächtigung (VE)		Nein
zusätzliche Haushaltsmittel erf.	überplanmäßig	Nein
	außerplanmäßig	

Deckungsmöglichkeit	Inv.Nr.	
	Kto. lfd.	
	Kostenstelle	
	Betrag	

Vorschlag zum Beschluss

Dem Nachtrag NA 3 der Firma Metallbau Mayr für das Gewerk Metallinnentüren in Höhe von 8.742,93 € brutto wird zugestimmt.