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4.000.000,00 € 

6.000.000,00 € 

8.000.000,00 € 

10.000.000,00 € 

12.000.000,00 € 

KG 100 Grundstück KG 200 Herrichten und
Erschließen

KG 300 Bauwerk und
Baukonstruktion

KG 400 Bauwerk technische
Anlagen

KG 500 Aussenanlagen KG 600 Ausstattung und
Kunstwerke

KG 700 Baunebenkosten Gesamtkosten

Neubau FW Goldach

 Kostenberechnung nach DIN 276 vom 02.05.2025 Prognose Endkosten Zahlungen

beschlossene Gesamtkosten 10.802.000 € (Beschluss vom 15.07.2025)

vergebene Gewerke 98 %


