

---

<b>Sachgebiet</b> Sachgebiet P2	<b>Sachbearbeiter</b> Frau Raupach
------------------------------------	---------------------------------------

---

<b>Beratung</b>	<b>Datum</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Gemeinderat	10.02.2026	öffentlich	Entscheidung

---

**Betreff**  
Terminplanung Pausenhof Nord

---

### **Sachverhalt**

Für die Planung und Umsetzung der Umgestaltungsmaßnahme ‚Pausenhof Nord‘ ist folgende Terminalschiene geplant:

- Januar 2026:
  - Vermessung und Erstellung eines Bestandsplans als Grundlage für die Entwurfsplanung ‚Pausenhof Nord‘ erfolgt
  - BPA hat am 27.01.2026 die Entwurfsplanung ‚Einfriedung‘ zur Umsetzung beschlossen
- Februar 2026:
  - Untersuchungen und Empfehlungen Bodengutachter
- Frühjahr 2026:
  - Ausführungsplanung und Angebotseinholung Einfriedung
  - Erstellung und Abstimmung der Entwurfsplanung ‚Pausenhof Nord‘
- voraussichtlich Pfingstferien 2026:
  - Umsetzung der Einfriedungsmaßnahmen
- Sommer 2026:
  - Erstellung und Abstimmung der Werkplanung
- Herbst/ Winter 2026:
  - Erstellung und Abstimmung der Ausschreibung
  - Angebotseinholung
  - Vergabe/ Auftrag Firma
- 2027:
  - Baubeginn Baumaßnahme ‚Pausenhof Nord‘ ab dem Frühjahr 2027
  - Freigabe des Pausenhof Nord (nach Anwuchs der Rasenflächen) voraus. zum Schuljahresbeginn 2027/ 2028.