

Offene Punkte:

- Die Schlussrechnung für die Fassadenarbeiten des Malers steht noch aus.
- Der Handlauf am Haupteingang ist noch zu liefern und zu montieren.

Stand 11.03.2026

Altes Rathaus Dach- und Fassadensanierung - Kostenverfolgung

