
Sachgebiet Sachgebiet P2	Sachbearbeiter Frau Raupach
------------------------------------	---------------------------------------

Beratung Gemeinderat	Datum 19.05.2026	Behandlung öffentlich	Zuständigkeit Kenntnisnahme
--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Betreff
Grundschule/ Umsetzung Einfriedung Pausenhof Nord

Sachverhalt

Die Umsetzung der Einfriedung Grundschule ‚Pausenhof Nord‘ erfolgt auf Basis der durch den Bauausschuss am 27.01.2026 freigegebene Planung in den Pfingstferien 2026.
Der Ausführungszeitpunkt entspricht der Terminalschiene, die in der Gemeinderatsitzung vom 10.02.2026 bekanntgegebenen wurde.

Überarbeitet durch
Anke Raupach