

Sachgebiet Sachgebiet P2		Sachbearbeiter Herr Aigner	
Beratung Gemeinderat	Datum 07.07.2026	Behandlung öffentlich	Zuständigkeit Entscheidung
Betreff Beantwortung Bürgeranfrage			

SachverhaltBürgeranfrage:

mir fällt seit geraumer Zeit eine Baustelle im Bereich der Querungshilfe Kochstraße/Predazzoallee auf. Auffällig daran ist, dass keine Arbeitstätigkeiten feststellbar waren. Ähnliches hat Dr. Mey in der GR am 16.6.2026 unter Bürgeranfragen festgestellt.

Ich erbitte daher um Beantwortung folgender Fragen:

- 1. Welche Massnahme wird hier durchgeführt?*
- 2. Wann war der Beginn der Massnahme?*
- 3. Warum wurde die Massnahme noch nicht abgeschlossen?*
- 4. Bis wann ist mit dem Abschluss der Massnahme zu rechnen?*

Antwort Sachgebiet P2:

Im Bereich der Querungshilfe Predazzoallee und Kochstraße befinden sich momentan zwei Baumaßnahmen. Zum einen wird im Rahmen der laufenden Brückensanierung die Querungshilfe neu erstellt und der Asphalt in diesem Bereich erneuert.

Beginn der Maßnahme war am 28.04.2026.

Die zweite Baumaßnahme wird durch das Bayernwerk durchgeführt.

Diese hat folgenden Hintergrund:

Bei den Spartenbesprechungen zum Neubau der Luitpoldbrücke ist vom Bayernwerk der Vorschlag gekommen, dass im Bereich der Kochstraße und Luitpoldstraße die Stromversorgung und Straßenbeleuchtung verbessert werden kann.

Dies wurde von Seiten der Gemeinde Hallbergmoos sehr begrüßt. Dazu muss aber der neue Trafo an der Predazzoallee angeschlossen werden. Für die Kabelverlegearbeiten muss die Predazzoallee aufgegraben werden. In der Brücke ist für die Bayernwerke ein Leerrohr vorhanden. Selbstverständlich werden die Asphaltierungsarbeiten der Gemeinde Hallbergmoos erst nach Beendigung der Grabarbeiten für die Kabelverlegungen durchgeführt. Ansonsten wäre die neue Asphaltfläche unmittelbar nach Fertigstellung wieder aufgegraben worden.

Da der Stromanschluss für das neue Feuerwehrhaus Goldach aber Priorität hatte, wurden die Arbeiten an der Stromversorgung im Bereich der Predazzoallee erst nach Fertigstellung dieses Anschlusses begonnen.

Somit verzögert sich auch die Fertigstellung der Asphaltierungsarbeiten durch die Gemeinde Hallbergmoos. Die Asphaltierungsarbeiten sollen im Juli, vor Abbruch der Luitpoldbrücke durchgeführt werden. Anschließend ist dann der Bereich wieder ungehindert passierbar.

