

Sachgebiet Sachgebiet P3	Sachbearbeiter Herr Attensberger
------------------------------------	--

Beratung Ferienausschuss	Datum 18.08.2026	Behandlung öffentlich	Zuständigkeit Entscheidung
------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Betreff
Sanierung der Fassade an der Mittelschule

Anlagen:
2026-08-14-04-Nachtrag 01 Heinrich Schmid GmbH & Co KG Fassadenputz gepr IB Konrad
(vertraulich)

Überblick

Der Fassadensanierung für die Mittelschule wurde mit Beschluss des Bau- und Planungsausschusses am 24.02.2026 mit Kosten in Höhe von 420.000.- € zugestimmt.

Sachverhalt

Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde festgestellt, dass zusätzliche, nicht im Auftrag enthaltene Arbeiten notwendig werden. Für diese Arbeiten wurde ein Nachtragsangebot bei der ausführenden Firma angefordert.

Die Kosten hierfür können aktuell noch nicht beziffert werden, liegen aber auf jeden Fall nicht mehr im Rahmen der Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters. Im vorliegenden Fall könnte nach § 13 der Geschäftsordnung der Nachtrag durch den Bürgermeister genehmigt werden, wenn die Auftragssumme durch den Nachtrag nicht um mehr als 10 % der ursprünglichen Auftragssumme (166.808,82.- €) erhöht würde.

Der Nachtrag und die Mehrkosten werden bis zur Sitzung vorliegen.
Herr Konrad vom Ingenieurbüro Konrad wird in der Sitzung anwesend sein und die zusätzlich erforderlichen Arbeiten erläutern.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen

Da die Auftragssumme deutlich unter den eingeplanten Kosten liegt, sind trotz des zu erwartenden Nachtrags die eingeplanten Haushaltsmittel ausreichend.

finanzielle Auswirkungen X ja ___ nein

		Euro
Gesamtaufwand der Maßnahme		
zusätzlicher finanzieller Aufwand lt. Sachverhalt		
Haushaltsplanansatz	Haushalt 2026	420.000.- €
Verpflichtungsermächtigung (VE)		
zusätzliche Haushaltsmittel erf.	überplanmäßig	0,00 .- €
	außerplanmäßig	0,00.- €

Deckungsmöglichkeit	Inv.Nr.	
	Kto. lfd.	

	Kostenstelle	
	Betrag	

Stellungnahme Abt. Finanzen

Die Mehrkosten sollen den eingeplanten Haushaltsansatz in Höhe von 420.000 € nicht überschreiten.

Beteiligung der Referenten

Der Referent für Bau, Hermann Hartshauser wurde beteiligt und wird in der Sitzung eine Stellungnahme abgeben.

Vorschlag zum Beschluss

Dem Nachtrag Nr. 1 für die Fassadensanierung der Mittelschule in Höhe von _____ .- € wird zugestimmt.