
Kostengruppen

 Kostenschätzung brutto vom 01.07.2022
 (Freigabe GR Beschluss vom
06.09.2022) 

 Kostenberechnung nach DIN 276 vom 
08.03.2023 Prognose Endkosten Zahlungen % von Endkosten beauftragt Differenz Schätzung zu Prognose

KG 100 Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 € -  € 0% 0,00 € -  € KG 100
KG 200 Herrichten und Erschließen 44.197,00 € 44.197,00 € 57.632,24 € 57.632,24 € 100% -  € 13.435,24 € KG 200
KG 300 Bauwerk und Baukonstruktion 7.276.947,00 € 7.402.563,00 € 5.779.400,62 € 5.595.750,94 € 100% 183.649,68 € 1.623.162,38 €-  KG 300
KG 400 Bauwerk technische Anlagen 1.921.465,00 € 2.013.485,00 € 1.497.483,41 € 1.485.079,84 € 100% 12.403,57 € 516.001,59 €-  KG 400
KG 500 Aussenanlagen 537.765,00 € 476.408,00 € 485.034,00 € 347.006,17 € 100% 138.027,83 € 8.626,00 € KG 500
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 € 0,00 € 0,00 € -  € 0% 0,00 € -  € KG 600
KG 700 Baunebenkosten 1.851.235,00 € 2.006.176,00 € 2.157.751,92 € 2.042.425,18 € 100% 115.326,74 € 151.575,92 € KG 700

-  € 
Gesamtkosten 11.631.609,00 € 11.942.829,00 € 9.977.302,19 € 9.527.894,37 € 100% 449.407,82 € 1.965.526,81 €-  
Kontrolle 11.631.609,00 € 11.942.829,00 € 9.977.302,19 € 9.527.894,37 € 449.407,82 € 1.965.526,81 €-  
Abweichnung in % -16,46%

0,
00

 €
 

44
.1

97
,0

0 
€ 

7.
40

2.
56

3,
00

 €
 

2.
01

3.
48

5,
00

 €
 

47
6.

40
8,

00
 €

 

0,
00

 €
 

2.
00

6.
17

6,
00

 €
 

11
.9

42
.8

29
,0

0 
€ 

0,
00

 €
 

57
.6

32
,2

4 
€ 

5.
77

9.
40

0,
62

 €
 

1.
49

7.
48

3,
41

 €
 

48
5.

03
4,

00
 €

 

0,
00

 €
 

2.
15

7.
75

1,
92

 €
 

9.
97

7.
30

2,
19

 €
 

-
€ 

57
.6

32
,2

4 
€ 

5.
59

5.
75

0,
94

 €
 

1.
48

5.
07

9,
84

 €
 

34
7.

00
6,

17
 €

 

-
€ 

2.
04

2.
42

5,
18

 €
 

9.
52

7.
89

4,
37

 €
 

0% 10
0%

10
0%

10
0%

10
0%

0%

10
0%

10
0%

- € 

2.000.000,00 € 

4.000.000,00 € 

6.000.000,00 € 

8.000.000,00 € 

10.000.000,00 € 

12.000.000,00 € 

14.000.000,00 € 

KG 100 Grundstück KG 200 Herrichten und
Erschließen

KG 300 Bauwerk und
Baukonstruktion

KG 400 Bauwerk technische
Anlagen
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Neubau Wohnhaus Predazzoallee

 Kostenberechnung nach DIN 276 vom 08.03.2023 Prognose Endkosten Zahlungen % von Endkosten beauftragt

Gesamtkosten nach Beschluss vom 06.09.2022 mit beschlossener Kostenreduzierung 11.631.610 €

Stand 29.09.2026
N:\Produkte\52102_Hochbaumassnahmen\Einzelbaumassn_Hochbau\2016-Wohnhaus Predazzoallee\Kosten\Kostenverfolgung\2026-09-15-04-Kostenverfolgung WH Predazzoallee.xlsx

Stand 29.09.2026
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